ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Πρωτ. 13305
Ελήφθη 03/11/2026
Φακ.

ΑΙΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 6-ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΤΗΛ:2622028679-6972801282
Email: cgapostolopoulos@gmail.com

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Νέος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Δ.Κ. Βάρδας »

Σας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας του έργου: «Νέος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Δ.Κ. Βάρδας » έως 31 / 12 /2026 καθώς εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του 4ου ΑΠΕ

03 / 11 /2026
Ο αιτών
Για την εταιρεία

ΗΛΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 6 - ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΤΗΛ.: 26220 - 28679
Α.Φ.Μ.:802207021 - Δ.Ο.Υ.:ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ